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EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022  

 

O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE 

LIMOEIRO – PE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 

009/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na modalidade 

de TOMADA DE PREÇO nº 003/2022- CPL, através de execução indireta, no regime de 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, do objeto indicado no item 

01 deste edital. 

 

O certame será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, com suas 

posteriores modificações e pela Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006. 

 

Os envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços deverão ser entregues à Comissão de Licitação, 

na sala de reunião da CPL, no seguinte endereço: Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco 

Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, às 09:00 (Nove) horas do dia 15 de SETEMBRO de 2022, 

quando terá início a sessão pública de abertura dos primeiros envelopes.   

 

1. OBJETO  

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITÉRIA DE 

FREITAS E JOSÉ TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE MUNICÍPIO. OS PAGAMENTOS 

PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE 

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO   N° 

09032022, conforme especificações técnicas e condições constantes dos projetos básico, do 

orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, plantas e da Minuta do 

Contrato.  

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes peças:  

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 

ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS  

ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS  

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO (modelo) 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 

8.666, (Modelo) 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo) 

 

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição na 

sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco 

Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, e poderá ser visualizado no endereço eletrônico 

www.limoeiro.pe.gov.br ou poderá ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e 

demais informações poderão ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.  

 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAÇÃO. 

 

2.1 O prazo para a execução total será: 90 (noventa dias) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia 

do recebimento da ordem de serviço, por cada etapa de execução, de acordo com os cronogramas 

físicos financeiro, anexo II, deste edital. 

 

mailto:limoeiro.cpl@gmail.com
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2.2. Os serviços, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 347.196,08 

(Trezentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e seis reais e oito centavos) dividido da 

seguinte forma: 

 

LOTE – 01- ESCOLA JOSÉ TEODORO DA SILVA – R$ 190.527,23 ( Cento e noventa mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e vinte três centavos).  

 

LOTE – 02 - ESCOLA MARIA QUITÉRIA DE FREITAS – R$ 156.668,85  (Cento e cinquenta e 

seis reais, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).  

 

2.3. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente certame, 

podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, única e 

exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitação sobre tais obras ou serviços. 

 

3. DA QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 

3.1. A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 

previsto na LC nº. 123/06 deverá ser comprovada através da apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

 

a) Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 

htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídica/simples/simples.htm; 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06. 

 

II – Empresa não optante pelo Sistema Simples de Tributação:  

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício- DRE comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º. da LC 123/06. 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo 

recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE; 

 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º. do artigo 3º. da LC 123/06. 

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela 

Junta Comercial. 

 

3.3.  As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por ocasião do julgamento da 

habilitação, será assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas; com efeito de certidão negativa. 
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3.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.4. implicará  decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como 

implicará na desclassificação da proposta apresentada. 

 

3.6. Na presente licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte dotação 

orçamentária:  

 

Programa de Trabalho: 1236101881.108.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

5.1- Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer licitantes que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto do presente certame; 

 

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 

e que apresentem o Certificado de Registro Cadastral válido para a sua devida participação 

nesta licitação; 

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de 

instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos do procedimento 

licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa dos mesmos. 

c) Atenderem rigorosamente todas as exigências legais pertinentes à matéria e as constantes deste 

Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito à documentação. 

5.2. Não poderão participar deste certame as empresas: 

a) cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em 

consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 

do Município de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administração do Estado de Pernambuco, 

enquanto perdurarem os motivos de punição; 

c) Pessoa física ou Jurídica alcançadas pelo determinado no art.9º da Lei 8.666/93 

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal de 

Limoeiro.  

5.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

5.3.1. As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta de 

preços em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:  

ENVELOPE Nº01 - HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – PL Nº 029/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITÉRIA DE FREITAS E JOSÉ TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE 
MUNICÍPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTES DA 

MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE 
AÇÃO N° 09032022. 

[Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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ENVELOPE Nº02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – PL Nº 029/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA 

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITÉRIA DE FREITAS E JOSÉ TEODORO DA SILVA, 

SITUADAS NESTE MUNICÍPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

SERÃO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA N° 

202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO N° 09032022. 

 [Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

6. HABILITAÇÃO 

  

6.1 - As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 

representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de 

quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência 

expressa aos mesmos.  

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 

reprográficas. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo. Os documentos emitidos via 

internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas, em caso de não apresentação 

ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser 

obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado.  

6.3 - Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes 

documentos:  

6.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica  

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;  

6.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;  

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de Dívida Ativa 

da União), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante;  

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND) e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade de Situação - CRS); 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

 

6.3.3. - Relativos à Qualificação Técnica  

 

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 

previstas no Termo de Referência, em plena validade; 

 

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de 

atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, 

obras e serviços de características semelhantes, quantidades e de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo. 

 

 Execução de telhamento em telhas cerâmicas (mínimo 54,00 m²); 
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 Aplicação de pintura tinta látex em paredes (mínimo 300,00 m²) 

 

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de 

profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que 

comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços 

compatível em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo da contratação, conforme constante no projeto básico a saber: 

 

 Execução de telhamento em telhas cerâmicas  

 Aplicação de pintura tinta látex em paredes  

 

c.1) A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos 

profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação da capacidade 

técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alínea “b” deste Edital.  

c.2) Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na fase 

de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de 

profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à 

comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o 

respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que está sendo substituído. 

Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela 

CONTRATANTE.  

c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, alínea 

“b” deste Edital será feita mediante cópia do contrato de trabalho com a empresa licitante, constante 

da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a identificação 

do(s) profissional(ais), com visto do órgão competente, a GFIP do último mês de recolhimento do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data prevista para a abertura do certame ou pela 

apresentação de Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional. 

 

c.4) Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação 

deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certidão de registro do 

CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidão simplificada da Junta Comercial expedida na 

sede do licitante 

 

d) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações contidas neste 

edital e em seus anexos e de que tomou ciência das condições físicas dos locais onde serão 

executados os serviços relativos ao objeto desta licitação. (Anexo IV). 

 

e) É aconselhável a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto da execução, visando o 

conhecimento das suas condições, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias 

outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na própria execução dos 

serviços. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservará de não acatar pedidos posteriores à 

contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam ser previstas na 

visita ao local e na análise da planilha/projeto.  

 

e.1) Caso na visita ao local dos serviços, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, há 

ausência de itens de serviços indispensáveis a realização dos serviços deverá comunicar 

imediatamente a CPL, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao contrato em 

decorrência de alegação de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de 

preços e serviços da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a responsabilidade 

por todos os quantitativos constantes da mesma. 

 

6.3.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública inicial 
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da licitação, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento.  

a.1) Caso no corpo da Certidão de Falência conste a ressalva expressa de que não abrange os 

processos judiciais eletrônicos, o fornecedor deve apresentar Certidão Negativa de Falência ou 

Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da 

sede da pessoa jurídica ou de seu domicílio. 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica financeira da empresa, 

devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio da licitante, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

b.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

- Publicados em Diário Oficial; ou  

- Publicados em jornal de grande circulação; ou  

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 

foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006   

- Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.4) Sociedade criada no exercício em curso:  

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  

 
                      LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO≥ 1,0  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

           SG = ________________________ATIVO TOTAL___________≥ 0,50 

                                 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

LC = ATIVO CIRCULANTE__ ≥ 1,0 

PASSIVO CIRCULANTE  

b.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço; 

 

b.4) Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos; 
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b.5) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.; 

 

6.3.6 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93, (Anexo VI).  

 

6.3.7 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades 

cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a 

administração pública; (Anexo V). 

 

6.3.8. Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão 

comprovar, conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembleias de 

diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação.  

 

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF.  

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS  

A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas no presente 

Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas; 

assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicações:  

7.1 Menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante, o CNPJ, 

número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP;  

 

7.2 Preço unitário e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo indicação 

dos preços unitários e totais para todos os itens, bem como, os preços unitários e totais da planilha 

orçamentária, por etapa de execução do serviço em algarismo e por extenso, devendo prevalecer, em 

caso de divergência, o valor com inscrição por extenso.  

 

7.2.1 Deverão estar incluídos nos preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e todos 

os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com 

seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos 

que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e 

vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.  

7.2.2 Serão acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser 

rigorosamente obedecida a sequência estabelecida na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constante do 

ANEXO II, quanto à discriminação dos itens e respectivas unidades e quantidades. 

7.2.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

7.3 Preço total da proposta, em algarismos arábicos e por extenso, entendido preço total como 

sendo o somatório de todos os preços parciais por etapa de execução. Havendo erro de cálculo ou 

divergência entre os valores, será considerado o resultado da adição, considerado o subitem 7.2.  

7.4 Indicação do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado na elaboração da 

proposta.  

7.5 Indicação do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboração da proposta.  

7.6 Prazo de execução, que não poderá ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas 

Físico-Financeiros. 

7.7 Apresentar cronograma físico-financeiro de execução, em que cada serviço constante da 

planilha será executado, compatível com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II. 

7.8 Serão exigidas, ainda:  
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7.8.1 Composição de custos de todos os itens da planilha orçamentária, evidenciando de forma clara 

e detalhada o consumo e o preço de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados para 

compor o preço final de cada item ofertado.  

 

7.8.2 Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminando todos os custos 

indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, seguros, 

imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios), de acordo com o Acordão nº 2622/2013 

– TCU.  

 

7.8.3 Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada.  

 

7.8.4 Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da 

data de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital.  

 

8. JULGAMENTO  

 

8.1 - Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências contidas 

neste Edital e indicando todos os preços unitários, parciais, subtotais e total das planilhas constantes 

do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preço global, referido no item 7.3.  

 

8.2 - Será desclassificada, por meio de decisão motivada da Comissão de Licitação, a proposta 

cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93 ou que 

apresentar preços unitários ou total excessivos, a saber: preço unitário ofertado superior ao do preço 

unitário constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS (ANEXO II) 

e/ou preço total ofertado superior ao preço global constante no orçamento estimado em PLANILHA DE 

QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS – (ANEXO II).  

 

8.3 -As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em parecer técnico emitido 

pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.  

 

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no 

parágrafo segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados.  

 

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.  

 

9.1 - A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 

da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota de Empenho.  

9.2 - Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, por parte da 

licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com a alteração dada 

pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 

valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado artigo.  

9.3 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, § 

1º da Lei 8.666/93.  

9.4 - A garantia será devolvida em até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto.  

 

10. PAGAMENTO 

 

10.1 O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto 

no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, devidamente 

acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de 

fiscalização da Secretaria de Obras do Município de Limoeiro assinado também pela Contratada.  

10.2 Serão expedidos um total de 03 (três) Boletins de Medição, ficando determinado que o 

último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão da ultima etapa e por conseguinte o 
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total do objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência 

formalmente dirigida à PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO. 

10.3 O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto da 

Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, 

das cópias das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de pagamento do mês 

anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura 

ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades legais.  

 

10.4 O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação de cópia 

da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matrícula da 

obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.  

 

10.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação dos documentos 

elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exceção do pagamento referente ao último 

boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, prevista no item 12 (b) deste 

edital.  

 

10.6 Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da 

execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

da avença.  

10.7 Eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização prévia da 

contratante, devendo sua execução observar o seguinte: 

          

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração e o 

preço global da  proposta vencedora, o chamado fator “k”; 

b) em relação aos serviços extras não tabelados, a proposta de preços da 

contratada deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas 

(BDI) verificada na proposta de preços vencedora da licitação.  Apenas quando 

tais propostas forem aceitas pela administração, os serviços poderão ser 

realizados. Deverá a administração, ainda, proceder a estudos que demonstrem a 

compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no mercado. 

 10.8 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários constantes 

da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e circunstanciada 

autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada 

redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erário 

público.  

 

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela 

variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de 

sua efetiva realização. 

 

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da seguinte 

forma: 

 

LOTE I – ESCOLA JOSÉ TEODORO DA SILVA 

 

30 dias – 35,19% (Trinta e cinco virgula dezenove por cento)  

60 dias – 33,25% (Trinta e três virgula vinte e cinco por cento)  

90 dias – 31,56% (Trinta e um virgula cinquenta e seis por cento)  
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LOTE II - ESCOLA MARIA QUITÉRIA DE FREITAS 

 

30 dias – 40,67% (Quarenta virgula sessenta e sete por cento)  

60 dias – 32,30% (Trinta e dois virgula trinta  por cento)  

90 dias – 27,03% (Vinte e sete virgula zero três por cento) 

 

12. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

12.1 O Objeto desta licitação será recebido:  

 

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até 

05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA informando a conclusão do objeto.  

 

b) Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo 

circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove adequação 

do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

recebimento provisório.  

 

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de 

Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o que 

houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para 

corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade contratante, que adotará as 

medidas cabíveis.  

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma da 

lei.  

 
13. SANÇÕES 

 

13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE, poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 

referido serviço, por dia decorrido;  

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

c) pela demora em corrigirem falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;  

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 

cento) do valor do serviço rejeitado.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior.  

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades 

tratadas nos incisos III e IV:  

I - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;  

II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se 
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o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, 

devidamente notificada;  

III - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.  

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

13.5 O valor de eventuais multas impostas à CONTRATADA será descontado da garantia prestada 

por esta, até o seu limite. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em 

dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  

 

14. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

14.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital de licitação, devendo protocolar o pedido 

até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, de 

conformidade com o art. 41, § 1º da Lei nº8.666/93.  

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá ser 

protocolada até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura da habilitação, de conformidade 

com o art. 41, § 2º da Lei nº8.666/93.  

14.3 Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da 

Lei nº 8.666/93.  

14.4 As impugnações, os recursos e contra-recursos deverão ser entregues, sob protocolo, na 

Comissão permanente de Licitação, endereço acima citado no horário das 08h às 12h horas.  

14.5 Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.  

15. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

15.1 Para fins de reajuste sobre o preço unitário em caso de prorrogação do prazo de vigência após o 

prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, será adotada, no máximo, a variação 

anual do Índice Nacional de Custo de Construção, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou 

outro índice que venha a substituí-lo. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 - Na ocorrência de o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis do 

recebimento da comunicação de emissão da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma, 

da efetivação do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuízo das 

sanções previstas no item 12 do presente Edital, poderá convocar, para substituir a empresa 

vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará o Processo Licitatório, observado 

o interesse público.  

16.2 – Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura 

Municipal de Limoeiro tomará as devidas medidas legais.  

16.3 – É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a 

utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e 

administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93 e atualizações.  

16.4 – Deverá ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme 

modelo a ser fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de 

junho de 2003.  

16.5 - A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta 

licitação, até às 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da sessão de recebimento dos 

envelopes, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no endereço 

acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156. 

16.6 - Quaisquer dúvidas de caráter técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Básico, 

poderão ser esclarecidas junto à Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereço acima 

citado, ou pelos telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data 

da sessão de recebimento dos envelopes. A Comissão de Licitação encontra-se disponível para 

atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 

3636-1156. 
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17 – DO FORO 

 

17.1 - É competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussões de litígios decorrentes da 

presente licitação, com renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.  

 

 

Limoeiro, 29 de agosto de 2022. 

 

 

 

Edson Ferreira da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 
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ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS 

 

LOTE I – ESCOLA JOSÉ TEODORO DA SILVA 

 
OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TEODORO DA SILVA 

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 

DATA: JUNHO/2022 - SINAPI 04/2022; SEINFRA MAR/2021 - NÃO DESONERADO 
BDI: 22,64% 

  

ITEM   CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE 
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1.0     DEMOLIÇÕES E ALVENARIAS           18.999,38 

1.1 SEINFRA C1066 
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
M2 16,41 25,29 31,02 415,01 508,97 

1.2 SEINFRA C1043 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 
M3 19,50 58,37 71,58 1.138,22 1.395,91 

1.3 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 64,14 2,75 3,37 176,39 216,32 

1.4 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

UM 4,00 10,12 12,41 40,48 49,64 

1.5 COMPOSIÇÃO 3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO M2 104,04 18,84 23,11 1.960,60 2.404,49 

1.6 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 

M3 2,20 71,95 88,24 158,29 194,13 

1.7 SINAPI 96620 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 

M3 0,31 547,48 671,43 169,72 208,14 

1.8 SEINFRA C0074 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm  

M2 11,01 111,32 136,52 1.225,63 1.503,12 

1.9 SINAPI 96527 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA 

VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 

M3 0,89 108,17 132,66 96,27 118,07 

1.10 SINAPI 92471 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2 17,60 91,71 112,47 1.614,10 1.979,53 

1.11 SINAPI 95957 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M3 0,89 3.445,97 4.226,14 3.066,91 3.761,26 

1.12 SINAPI 98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 

VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 
AF_06/2018 

M2 13,20 39,38 48,30 519,82 637,50 

1.13 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 
M3 25,52 43,63 53,51 1.113,44 1.365,52 

1.14 SEINFRA C0073  

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 
(1:2:8)  

M2 59,33 64,00 78,49 3.797,12 4.656,79 

2.0      PORTAS E ESQUADRIAS           31.723,29 

2.1 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 

INCLUSIVE BATENTES 
M2 162,66 15,57 19,10 2.532,62 3.106,00 

2.2 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 22,60 34,00 41,70 768,40 942,37 

2.3 SINAPI  91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 14,00 818,58 1.003,91 11.460,12 14.054,69 

2.4 SINAPI  102362 

ALAMBRADO PARA QUADRA 
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 

AF_03/2021 

M2 49,32 171,66 210,52 8.466,27 10.383,03 

2.5 SINAPI  100669 

JANELA DE MADEIRA 

(PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA 

VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

M2 1,30 974,77 1.195,46 1.267,20 1.554,10 

2.6 SINAPI  102156 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, 

E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
M2 1,30 237,11 290,79 308,24 378,03 
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MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021 

2.7 SINAPI  99855 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO 
EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

M 9,90 107,49 131,83 1.064,15 1.305,07 

3.0     PINTURA            38.711,41 

3.1 SEINFRA C0776 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

M2 

182,80 

6,66 8,17 1.217,45 1.493,08 

3.2 SEINFRA C3408 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 
M2 182,80 37,33 45,78 6.823,92 8.368,86 

3.3 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014  

M2 824,16 2,65 3,25 2.184,02 2.678,49 

3.4 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 824,16 9,41 11,54 7.755,35 9.511,16 

3.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 824,16 14,66 17,98 12.082,19 14.817,59 

3.6 SINAPI  102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 
APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

M2 79,38 1,56 1,91 123,83 151,87 

3.7 SINAPI  102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 82,28 14,60 17,91 1.201,29 1.473,26 

3.8 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 
ESQUADRIAS DE FERRO - 

M2 4,30 41,17 50,49 177,03 217,11 

4.0     REVESTIMENTOS           42.169,31 

4.1 SINAPI 87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2 117,01 43,46 53,30 5.085,25 6.236,56 

4.2 SINAPI 87249 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 

M2. AF_06/2014 

M2 5,40 65,35 80,15 352,89 432,78 

4.3 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 

10 M2. AF_06/2014 

M2 10,26 55,15 67,64 565,84 693,94 

4.4 SINAPI 87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

M2 71,94 31,29 38,37 2.251,00 2.760,63 

4.5 SINAPI 87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 71,94 78,23 95,94 5.627,87 6.902,02 

4.6 SINAPI 101094 
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU 
ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020 

M 43,25 169,92 208,39 7.349,04 9.012,86 

4.7 SEINFRA C2234 
REVESTIMENTOS DE PISOS 

C/GRANILITE 
M2 104,04 126,42 155,04 13.152,74 16.130,52 

5.0     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           14.311,70 

5.1 SEINFRA C4603 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ 
SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA 

VENTILAÇÃO 

MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E 

EXECUÇÃO)  

PT 4,00 228,48 280,21 913,92 1.120,83 

5.2 SEINFRA C4602 
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE 
E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 

10(MATERIAL E EXECUÇÃO)  

PT 4,00 224,12 274,86 896,48 1.099,44 

5.3 SEINFRA C1950 
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E 

EXECUÇÃO 
PT 4,00 209,97 257,51 839,88 1.030,03 

5.4 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 4,00 439,60 539,13 1.758,40 2.156,50 

5.5 SINAPI 100867 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 331,56 406,63 663,12 813,25 

5.6 SINAPI 100874 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA 

PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 312,89 383,73 312,89 383,73 

5.7 SINAPI 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

UN 4,00 235,91 289,32 943,64 1.157,28 
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VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

5.8 SEINFRA C1948  

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE 

TUBULACOES E CONE XOES DE PVC 
RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE 

RASGOS EM ALVENARIA,ATE O 

REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.  

PT 8,00 231,04 283,35 1.848,32 2.266,78 

5.9 SEINFRA C2157 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 

20mm (3/4") 
UM 4,00 45,63 55,96 182,52 223,84 

5.10 SEINFRA C4670  PORTA PAPEL METÁLICO UN 4,00 32,1 39,37 128,40 157,47 

5.11 SEINFRA C4835 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, 
COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA 

M2 4,00 455,93 559,15 1.823,72 2.236,61 

5.12 SEINFRA C4825 
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM 

ABS 
UN 4,00 53,94 66,15 215,76 264,61 

5.13 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00 58,64 71,92 234,56 287,66 

5.14 SEINFRA C3997 

BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE 

COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E 
ACESSÓRIOS  

CJ 1,00 908,07 1.113,66 908,07 1.113,66 

6.0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           3.829,72 

6.1 SINAPI 93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

PT 5,00 135,22 165,83 676,10 829,17 

6.2 SINAPI 93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016 

PT 11,00 168,76 206,97 1.856,36 2.276,64 

6.3 SINAPI 97589 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM 

PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 3,00 36,14 44,32 108,42 132,97 

6.4 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN 4,00 83,80 102,77 335,20 411,09 

6.5 COMPOSIÇÃO 0004 

LUMINARIA LED REFLETOR 

RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 
2,00 

46,37 56,86 92,73 113,73 

6.6 SINAPI 101632  

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 

DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020 

UN 

2,00 

26,96 33,06 53,92 66,13 

7.0     PLAYGROUND           10.870,90 

7.1 COMPOSIÇÃO 0001 
PLAYGROUND DE EUCALIPTO 
COMPLETO: 1 BALANÇO DUPLO, 1 

LIXEIRA 1 E GANGORRA DUPLA 

UN 1,00 8.864,07 10.870,90 8.864,07 10.870,90 

8.0     COBERTA           29.118,89 

8.1 COMPOSIÇÃO 0002 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERAMICAS, 
COMPREENDENDO RETIRADA E 

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

m² 248,29 7,67 9,40 1.903,39 2.334,32 

8.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, 

CAIBRO, LINHA) 
m² 74,49 160,33 196,63 11.942,98 14.646,87 

8.3 SINAPI 96116 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 
PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P 

m² 121,57 81,41 99,84 9.897,01 12.137,70 

9.0     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL           792,63 

9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 1,00 34,28 42,04 34,28 42,04 

9.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA 

DE AÇO 
m² 1,00 6,86 8,41 6,86 8,41 

9.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 

MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 1,00 21,96 26,93 21,96 26,93 

9.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 
POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 1,00 296,01 363,03 296,01 363,03 

9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 1,00 71,04 87,12 71,04 87,12 

9.6 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL 

BASE EPOXI 
kg 2,00 

108,08 
132,55 216,16 265,10 

CENTO E NOVENTA MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E TRÊS 

CENTAVOS 
TOTAL COM BDI R$ 190.527,23 
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LOTE II – ESCOLA MARIA QUITÉRIA DE FREITAS 

 
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA DE FREITAS 

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 

DATA: JUNHO/2022 - SINAPI 04/2022; SEINFRA MAR/2021 - NÃO DESONERADO 
BDI: 22,64% 

  

ITEM   CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE 
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1.0     DEMOLIÇÕES E ALVENARIAS           14.119,39 

1.1 SEINFRA C1066 
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
M2 11,86 25,29 31,02 299,94 367,85 

1.2 SEINFRA C1043 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 

S/ REAPROVEITAMENTO 
M3 2,05 58,37 71,58 119,66 146,75 

1.3 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 72,57 2,75 3,37 199,57 244,75 

1.4 SINAPI  93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 

M3 2,38 71,95 88,24 171,24 210,01 

1.5 SINAPI 96620 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 

M3 0,33 547,48 671,43 180,67 221,57 

1.6 SEINFRA C0074 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm  

M2 11,86 111,32 136,52 1.320,26 1.619,16 

1.7 SINAPI 96527 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA 

VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 

M3 0,94 108,17 132,66 101,68 124,70 

1.8 SINAPI 92471 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 4,74 91,71 112,47 434,71 533,12 

1.9 SINAPI 95957 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017 

M3 0,94 3.445,97 4.226,14 3.239,21 3.972,57 

1.10 SINAPI 98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 

VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018 

M2 14,22 39,38 48,30 559,98 686,76 

1.11 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 
M3 13,28 43,63 53,51 579,41 710,58 

1.12 SEINFRA C0073  

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 

(1:2:8)  

M2 67,29 64,00 78,49 4.306,56 5.281,57 

2.0      PORTAS E ESQUADRIAS           30.214,37 

2.1 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 

INCLUSIVE BATENTES 
M2 14,31 15,57 19,10 222,81 273,25 

2.2 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 16,50 34,00 41,70 561,00 688,01 

2.3 SINAPI  91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 11,00 818,58 1.003,91 9.004,38 11.042,97 

2.4 SINAPI  90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2,00 301,85 370,19 603,70 740,38 

2.5 COMPOSIÇÃO 0001 GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX M 37,89 370,83 454,78 14.050,67 17.231,75 

2.6 SEINFRA C1362 
FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-

OCUPADA) 
UN 2,00 97,04 119,01 194,08 238,02 

3.0     PINTURA            20.391,11 

3.1 SEINFRA C0776 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

M2 
207,15 

6,66 8,17 1.379,62 1.691,96 

3.2 SEINFRA C3408 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 
M2 207,15 37,33 45,78 7.732,91 9.483,64 

3.3 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014  

M2 207,15 2,65 3,25 548,95 673,23 

3.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 207,15 9,41 11,54 1.949,28 2.390,60 

3.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 207,15 14,66 17,98 3.036,82 3.724,35 

3.6 SINAPI  102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

M2 66,15 1,56 1,91 103,19 126,56 

3.7 SINAPI  102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO M2 66,15 14,60 17,91 965,79 1.184,44 
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(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

3.8 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 
ESQUADRIAS DE FERRO - m² 8,10 

41,17 50,49 333,48 408,98 

3.9 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 36,62 15,75 19,32 576,77 707,34 

4.0     REVESTIMENTOS           31.589,59 

4.1 SINAPI 87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021 

M2 4,86 43,46 53,30 211,22 259,03 

4.2 SINAPI 87249 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014 

M2 4,86 65,35 80,15 317,60 389,51 

4.3 SINAPI 87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M2 26,49 31,29 38,37 828,87 1.016,53 

4.4 SINAPI 87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 26,49 78,23 95,94 2.072,31 2.541,48 

4.5 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021 

M2 108,10 28,26 34,66 3.054,91 3.746,54 

4.6 SEINFRA C1611 
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 
ESP.= 5CM 

M2 108,10 40,75 49,98 4.405,08 5.402,38 

4.7 SINAPI 101094 

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU 

ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020 

M 87,50 169,92 208,39 14.868,00 18.234,12 

5.0     PLAYGROUND           10.759,19 

5.1 COMPOSIÇÃO 0002 
PLAYGROUND DE EUCALIPTO 
COMPLETO: 1 BALANÇO DUPLO, 1 

LIXEIRA 1 E GANGORRA DUPLA 

UN 1,00 8.772,99 10.759,19 8.772,99 10.759,19 

6.0     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           7.757,07 

6.1 SEINFRA C4603 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ 

SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA 

VENTILAÇÃO 
MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E 

EXECUÇÃO)  

PT 3,00 228,48 280,21 685,44 840,62 

6.2 SEINFRA C4602 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E 

LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 

(MATERIAL E EXECUÇÃO)  

PT 1,00 224,12 274,86 224,12 274,86 

6.3 SEINFRA C1950 
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

PT 3,00 209,97 257,51 629,91 772,52 

6.4 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 3,00 439,60 539,13 1.318,80 1.617,38 

6.5 SINAPI 100867 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 331,56 406,63 663,12 813,25 

6.6 SINAPI 100874 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1,00 312,89 383,73 312,89 383,73 

6.7 SINAPI 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 1,00 235,91 289,32 235,91 289,32 

6.8 SEINFRA C1948  

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE 
TUBULACOES E CONE XOES DE PVC 

RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE 

RASGOS EM ALVENARIA,ATE O 

REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.  

PT 4,00 231,04 283,35 924,16 1.133,39 

6.9 SEINFRA C2157 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm 
(3/4") 

UM 1,00 45,63 55,96 45,63 55,96 

6.10 SEINFRA C4670  PORTA PAPEL METÁLICO UN 1,00 32,1 39,37 32,10 39,37 

6.11 SEINFRA C4835 

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, 

COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA 

M2 1,00 455,93 559,15 455,93 559,15 
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6.12 SEINFRA C4825 
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM 

ABS 
UN 1,00 53,94 66,15 53,94 66,15 

6.13 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 58,64 71,92 58,64 71,92 

6.14 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 

INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 
BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 1,00 684,48 839,45 684,48 839,45 

7.0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           9.483,78 

7.1 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

UN 16,00 1,06 1,30 16,96 20,80 

7.2 SINAPI 93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016 

PT 20,00 135,22 165,83 2.704,40 3.316,68 

7.3 SINAPI 93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

PT 27,00 168,76 206,97 4.556,52 5.588,12 

7.4 SINAPI 97589 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, 
DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN 1,00 36,14 44,32 36,14 44,32 

7.5 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 5,00 83,80 102,77 419,00 513,86 

8.0     COBERTURA           32.354,35 

8.1 COMPOSIÇÃO 3 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERAMICAS, COMPREENDENDO 

RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS 

TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL 

m² 293,30 7,67 9,40 2.248,44 2.757,48 

8.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, 

CAIBRO, LINHA) 
m² 58,66 160,33 196,63 9.404,96 11.534,24 

8.3 SINAPI 94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00 69,41 85,12 1.388,20 1.702,49 

8.4 SINAPI 96116 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P 

m² 163,22 81,73 100,23 13.339,97 16.360,14 

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E 

OITENTA E CINCO CENTAVOS 
TOTAL COM BDI R$ 156.668,85 
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ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

 

LOTE I – ESCOLA JOSÉ TEODORO DA SILVA 

 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

      OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TEODORO DA SILVA 
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 

    DATA: JUNHO/2022 
          

ETAPA SERVIÇO 
TOTAL ETAPA 

(R$) 

MÊS/ DESEMBOLSO 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 

            

1.0 DEMOLIÇÕES E ALVENARIAS 18.999,38 18.999,38     

      100,00%     

2.0  PORTAS E ESQUADRIAS 31.723,29   31.723,29   

        100,00%   

3.0 PINTURA  38.711,41     38.711,41 

          100,00% 

4.0 REVESTIMENTOS 42.169,31   31.626,98 10.542,33 

        75,00% 25,00% 

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.311,70 14.311,70     

      100,00%     

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.829,72 3.829,72     

      100,00%     

7.0 PLAYGROUND 10.870,90     10.870,90 

          100,00% 

8.0 COBERTA 29.118,89 29.118,89     

      100,00%     

9.0 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 792,63 792,63     

      100,00%     

TOTAIS PARCIAIS 67.052,32 63.350,27 60.124,64 

      35,19% 33,25% 31,56% 

            

TOTAIS ACUMULADOS 67.052,32 130.402,59 190.527,23 

      35,19% 68,44% 100,00% 

            

TOTAL GERAL R$ 190.527,23 

 
LOTE II - ESCOLA MARIA QUITÉRIA DE FREITAS 

 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

      OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA DE FREITAS 
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 

    DATA: JUNHO/2022 
          

ETAPA SERVIÇO 
TOTAL ETAPA 

(R$) 

MÊS/ DESEMBOLSO 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 

            

1.0 DEMOLIÇÕES E ALVENARIAS 14.119,39 14.119,39     

      100,00%     

2.0  PORTAS E ESQUADRIAS 30.214,37   30.214,37   

        100,00%   

3.0 PINTURA  20.391,11   20.391,11   

        100,00%   

4.0 REVESTIMENTOS 31.589,59     31.589,59 

          100,00% 

5.0 PLAYGROUND 10.759,19     10.759,19 

          100,00% 

6.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.757,07 7.757,07     

      100,00%     

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.483,78 9.483,78     

      100,00%     

8.0 COBERTURA 32.354,35 32.354,35     

      100,00%     

TOTAIS PARCIAIS 63.714,59 50.605,49 42.348,78 

      40,67% 32,30% 27,03% 

            

TOTAIS ACUMULADOS 63.714,59 114.320,07 156.668,85 

      40,67% 72,97% 100,00% 

            

TOTAL GERAL R$ 156.668,85 
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ANEXO II –C – PLANIL ANEXO II - C HA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

UNITÁRIOS 

 

LOTE I – ESCOLA JOSÉ TEODORO DA SILVA 

 
OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOSÉ TEODORO DA SILVA 

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 

DATA:  
BDI: 

   

ITEM   CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE 
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1.0     DEMOLIÇÕES E ALVENARIAS         

1.1 SEINFRA C1066 
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
M2 16,41     

1.2 SEINFRA C1043 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 

M3 19,50     

1.3 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 64,14     

1.4 SINAPI 97663 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

UM 4,00     

1.5 COMPOSIÇÃO 3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO M2 104,04     

1.6 SINAPI  93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 

M3 2,20     

1.7 SINAPI 96620 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 

M3 0,31     

1.8 SEINFRA C0074 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm  

M2 11,01     

1.9 SINAPI 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA 
VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 

M3 0,89     

1.10 SINAPI 92471 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 

M2 17,60     

1.11 SINAPI 95957 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M3 0,89     

1.12 SINAPI 98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 

VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018 

M2 13,20     

1.13 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 
M3 25,52     

1.14 SEINFRA C0073  

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 

(1:2:8)  

M2 59,33     

2.0      PORTAS E ESQUADRIAS         

2.1 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 

INCLUSIVE BATENTES 
M2 162,66     

2.2 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 22,60     

2.3 SINAPI  91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 14,00     

2.4 SINAPI  102362 

ALAMBRADO PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_03/2021 

M2 49,32     

2.5 SINAPI  100669 

JANELA DE MADEIRA 

(PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 

BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA 

VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

M2 1,30     
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2.6 SINAPI  102156 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, 

E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021 

M2 1,30     

2.7 SINAPI  99855 

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO 

EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

M 9,90     

3.0     PINTURA          

3.1 SEINFRA C0776 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

M2 

182,80 

    

3.2 SEINFRA C3408 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 
M2 182,80     

3.3 SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014  

M2 824,16     

3.4 SINAPI 88495 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 824,16     

3.5 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 824,16     

3.6 SINAPI  102193 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 

M2 79,38     

3.7 SINAPI  102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 82,28     

3.8 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - 
M2 4,30     

4.0     REVESTIMENTOS         

4.1 SINAPI 87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2 117,01     

4.2 SINAPI 87249 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_06/2014 

M2 5,40     

4.3 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 
10 M2. AF_06/2014 

M2 10,26     

4.4 SINAPI 87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M2 71,94     

4.5 SINAPI 87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 71,94     

4.6 SINAPI 101094 

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU 

ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020 

M 43,25     

4.7 SEINFRA C2234 
REVESTIMENTOS DE PISOS 
C/GRANILITE 

M2 104,04     

5.0     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         

5.1 SEINFRA C4603 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ 

SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA 

VENTILAÇÃO 
MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E 

EXECUÇÃO)  

PT 4,00     

5.2 SEINFRA C4602 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE 

E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 

10(MATERIAL E EXECUÇÃO)  

PT 4,00     

5.3 SEINFRA C1950 
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

PT 4,00     

5.4 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 4,00     

5.5 SINAPI 100867 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00     

5.6 SINAPI 100874 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA 

PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00     

5.7 SINAPI 86943 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
UN 4,00     
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EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

5.8 SEINFRA C1948  

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE 

TUBULACOES E CONE XOES DE PVC 

RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE 

RASGOS EM ALVENARIA,ATE O 

REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.  

PT 8,00     

5.9 SEINFRA C2157 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 

20mm (3/4") 
UM 4,00     

5.10 SEINFRA C4670  PORTA PAPEL METÁLICO UN 4,00     

5.11 SEINFRA C4835 

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, 

COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA 

M2 4,00     

5.12 SEINFRA C4825 
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM 
ABS 

UN 4,00     

5.13 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00     

5.14 SEINFRA C3997 

BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE 

COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E 

ACESSÓRIOS  

CJ 1,00     

6.0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         

6.1 SINAPI 93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

PT 5,00     

6.2 SINAPI 93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016 

PT 11,00     

6.3 SINAPI 97589 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM 
PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 3,00     

6.4 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, 

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 4,00     

6.5 COMPOSIÇÃO 0004 

LUMINARIA LED REFLETOR 

RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 

2,00 

    

6.6 SINAPI 101632  

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 

DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020 

UN 

2,00 

    

7.0     PLAYGROUND         

7.1 COMPOSIÇÃO 0001 

PLAYGROUND DE EUCALIPTO 

COMPLETO: 1 BALANÇO DUPLO, 1 

LIXEIRA 1 E GANGORRA DUPLA 

UN 1,00     

8.0     COBERTA         

8.1 COMPOSIÇÃO 0002 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERAMICAS, 

COMPREENDENDO RETIRADA E 

REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

m² 248,29     

8.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, 

CAIBRO, LINHA) 
m² 74,49     

8.3 SINAPI 96116 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 121,57     

9.0     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL         

9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM 

CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 
m² 1,00     

9.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA 

DE AÇO 
m² 1,00     

9.3 SEINFRA C2900 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR 
MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 1,00     

9.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 1,00     

9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 1,00     

9.6 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL 

BASE EPOXI 
kg 2,00 

 
   

 
TOTAL COM BDI 

 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

LOTE II – ESCOLA MARIA QUITÉRIA DE FREITAS 

 
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA DE FREITAS 

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 

DATA:  
BDI: 

   

ITEM   CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE 
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1.0     DEMOLIÇÕES E ALVENARIAS         

1.1 SEINFRA C1066 
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
M2 11,86     

1.2 SEINFRA C1043 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 

S/ REAPROVEITAMENTO 
M3 2,05     

1.3 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 72,57     

1.4 SINAPI  93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 

M3 2,38     

1.5 SINAPI 96620 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 

M3 0,33     

1.6 SEINFRA C0074 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm  

M2 11,86     

1.7 SINAPI 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA 
VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 

M3 0,94     

1.8 SINAPI 92471 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 4,74     

1.9 SINAPI 95957 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017 

M3 0,94     

1.10 SINAPI 98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 

VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018 

M2 14,22     

1.11 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 
M3 13,28     

1.12 SEINFRA C0073  

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 

(1:2:8)  

M2 67,29     

2.0      PORTAS E ESQUADRIAS         

2.1 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 

INCLUSIVE BATENTES 
M2 14,31     

2.2 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 16,50     

2.3 SINAPI  91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 11,00     

2.4 SINAPI  90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2,00     

2.5 COMPOSIÇÃO 0001 GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX M 37,89     

2.6 SEINFRA C1362 
FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-

OCUPADA) 
UN 2,00     

3.0     PINTURA          

3.1 SEINFRA C0776 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1 3. 

M2 

207,15 

    

3.2 SEINFRA C3408 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

M2 207,15     

3.3 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014  

M2 207,15     

3.4 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 207,15     

3.5 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 207,15     

3.6 SINAPI  102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 
APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

M2 66,15     
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AF_01/2021 

3.7 SINAPI  102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 66,15     

3.8 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO - m² 8,10 
    

3.9 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 36,62     

4.0     REVESTIMENTOS         

4.1 SINAPI 87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021 

M2 4,86     

4.2 SINAPI 87249 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014 

M2 4,86     

4.3 SINAPI 87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

M2 26,49     

4.4 SINAPI 87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 26,49     

4.5 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

M2 108,10     

4.6 SEINFRA C1611 
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 

ESP.= 5CM 
M2 108,10     

4.7 SINAPI 101094 

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU 

ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020 

M 87,50     

5.0     PLAYGROUND         

5.1 COMPOSIÇÃO 0002 

PLAYGROUND DE EUCALIPTO 

COMPLETO: 1 BALANÇO DUPLO, 1 

LIXEIRA 1 E GANGORRA DUPLA 

UN 1,00     

6.0     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         

6.1 SEINFRA C4603 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ 

SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA 
VENTILAÇÃO 

MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E 

EXECUÇÃO)  

PT 3,00     

6.2 SEINFRA C4602 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E 

LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 
(MATERIAL E EXECUÇÃO)  

PT 1,00     

6.3 SEINFRA C1950 
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E 

EXECUÇÃO 
PT 3,00     

6.4 SINAPI 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 3,00     

6.5 SINAPI 100867 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00     

6.6 SINAPI 100874 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 1,00     

6.7 SINAPI 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1,00     

6.8 SEINFRA C1948  

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE 

TUBULACOES E CONE XOES DE PVC 

RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE 

RASGOS EM ALVENARIA,ATE O 
REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.  

PT 4,00     

6.9 SEINFRA C2157 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm 

(3/4") 
UM 1,00     

6.10 SEINFRA C4670  PORTA PAPEL METÁLICO UN 1,00     

6.11 SEINFRA C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, M2 1,00     
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COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA 

6.12 SEINFRA C4825 
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM 
ABS 

UN 1,00     

6.13 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00     

6.14 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 1,00     

7.0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         

7.1 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

UN 16,00     

7.2 SINAPI 93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

PT 20,00     

7.3 SINAPI 93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

PT 27,00     

7.4 SINAPI 97589 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, 

DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 1,00     

7.5 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 5,00     

8.0     COBERTURA         

8.1 COMPOSIÇÃO 3 

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE 

TELHAS CERAMICAS, COMPREENDENDO 

RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS 
TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL 

m² 293,30     

8.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, 

CAIBRO, LINHA) 
m² 58,66     

8.3 SINAPI 94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00     

8.4 SINAPI 96116 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 163,22     

 
TOTAL COM BDI 
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N°                /2022 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITÉRIA DE 

FREITAS E JOSÉ TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE MUNICÍPIO. 

OS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO 

PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 

EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO N° 

09032022, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO DE LIMOEIRO E A 

EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº  

013/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO, inscrito 

no CNPJ/MF sob o n.º ,Entidade de direito Publico , com sede localizada à ............................, 

neste ato representado pelo Prefeito, o Sr.  .............................................. Brasileiro, casado, 

residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.º ........................, Identidade n.º 

........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a 

empresa........................., com sede à ..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º....................., neste ato representada pelo...................., inscrito no CPF/MF sob o n.º 

.............................., Identidade n.º.................... SSP/PE, doravante aqui denominada apenas 

CONTRATADA, , considerando a homologação da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 – CPL, tendo 

em vista as disposições normativas contidas na Lei nº 8.666/93 e  alterações e de forma 

suplementar os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e demais 

diplomas legais  pertinentes à matéria, e legislação complementar, tem entre si acordado o presente 

Contrato, mediante as seguintes clausulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

Constitui o objeto da presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 

PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITÉRIA DE FREITAS E JOSÉ 

TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE MUNICÍPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A 

SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA 

ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO   N° 09032022, 

conforme termo de referencia e condições constantes dos Projetos, do Orçamento estimado em 

Planilhas de Quantitativos e Preços Unitários e no Edital da Tomada de Preço nº 003/2022.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para a execução do objeto contratado é 90 (noventa) dias, contados a partir do 5º 

(quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço, emitida pelo 

CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administração. A Ordem de Serviço 

respectiva será emitida no prazo de até 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - A contratada não poderá dar início às obras objeto deste contrato antes do 

recebimento da Ordem de Serviço; 

 

Parágrafo Segundo - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega 

poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo período de 180 

(Cento e oitenta) dias. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço Unitário. 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O objeto desta licitação será recebido: 

 

I. Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, emitido pelo Núcleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes, 

em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da contratada informando a conclusão do 

objeto. 

 

II. Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante 

termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento provisório. 

Parágrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do 

contrato, a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação 

circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das 

despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-

o à autoridade CONTRATANTE, que adotará as medidas cabíveis. 

 

Parágrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA 

subsiste na forma da lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O preço total para a execução do objeto do presente contrato é de R$ 

__________(____________________), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.  

 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, 

conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, 

devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, pela 

equipe de fiscalização da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo - Serão expedidos um total de 12 (doze) boletins de medição, ficando 

determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do objeto 

contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência formalmente 

dirigida à FISCALIZAÇÃO da Prefeitura. 

 

Parágrafo Terceiro - O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), 

após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, 

da nota fiscal/fatura, das cópias das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de 

pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de 

demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades 

legais; 

 

Parágrafo Quarto - O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à 

apresentação de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do 

comprovante de matrícula da obra perante o INSS. 
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Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação 

dos documentos elencados nos Parágrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com exceção do 

pagamento referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, 

prevista na Cláusula Quinta. 

 

Parágrafo Sexto - Na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o 

retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico 

financeiro inicial da avença. 

 

Parágrafo Sétimo – Caso ocorram serviços extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles não 

orçados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverão ser objeto de TERMO ADITIVO, 

devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serão mediante autorização previa 

da CONTRATANTE e pagos com base no preço de mercado do referido serviço vigente a época de 

sua execução, observando-se o seguinte. 

 

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos considerando-

se o deságio entre o preço global orçado pela administração, e o preço global da proposta 

vencedora, o chamado fator “k”; 

b) Em relação aos serviços extras não tabelados a proposta de preços da contratada deverá 

observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta 

de preço vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela 

administração, os serviços poderão ser realizados. Devera a administração, ainda, proceder a 

estudos que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no 

mercado. 

 

Parágrafo Oitavo – eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços 

unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após especificação e 

circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos 

solicitados pela contatada redundaram ou não de eventual erro de verificação no mercado. 

 

Parágrafo Nono - Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer, não excederão 

aos limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sendo todos os acréscimos e 

supressões calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensação entre 

os acréscimos e supressões. 

 

Parágrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o 

valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para 

pagamento e a data de sua efetiva realização 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da seguinte 

forma: 

 

30 dias –  

60 dias –  

90 dias –  

 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

Para fins de reajuste sobre o preço unitário em caso de prorrogação do prazo de vigência após o 

prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, será adotada, no máximo, a variação 

anual do Índice Nacional de Custo de Construção, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou 

outro índice que venha a substituí-lo. 
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CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

Parágrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, este contrato poderá 

ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

I - unilateralmente pela Administração: 

 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; 

 

b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 

II - por acordo das partes: 

 

a) quando conveniente à substituição da garantia de execução; 

 

b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo 

de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação 

ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 

execução de obra ou serviço; 

 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado 

e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. 

 

e) Que a contratada na execução dos serviços elétricos deverá apresentar o engenheiro elétrico 

responsável pela execução. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após  

pronunciamento da Fiscalização. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de 

quantitativos e despesas, serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do 

contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 

contratado, a Administração do CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 1236101881.108.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

 

I. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital, Anexos 

do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrões de qualidade predeterminados; 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

II. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório nº 

029/2022, T.P nº 003/2022; 

 

III. obedecer ao conteúdo da Planilha de Quantitativos e preços Unitários constante do Anexo II do 

Edital; 

 

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais 

necessários à execução dos serviços contratados, sob sua única e exclusiva responsabilidade; 

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, 

civis e criminais, resultantes da execução do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, 

dirigentes e prepostos; 

 

VI. Manter na direção dos serviços, profissional, devidamente capacitado para execução do objeto e 

legalmente habilitado pelo CREA, o qual será preposto da CONTRATADA. O profissional detentor 

do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da Tomada 

de Preço nº 001/2022, deverá participar da obra. Na impossibilidade da referida participação, será 

admitida a substituição deste por outro profissional de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela fiscalização da CONTRATANTE. 

 

VII. Cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de segurança e saúde do 

trabalhador, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a 

responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execução da obra; 

 

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas,  capas, óculos e 

outros adequados à prevenção de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes à 

segurança e à medicina do trabalho; 

 

IX. contratar pessoal idôneo, que assegure o progresso satisfatório da obra durante a vigência deste 

contrato; 

 

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser 

fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de 2003; 

 

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalização, as 

instalações provisórias, o pessoal, material e equipamentos necessários ao início das obras e 

atendimento ao cronograma; 

 

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação, o pessoal cuja 

presença no local dos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização do CONTRATANTE; 

 

XIII. promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e 

eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificações que integram 

o Contrato; 

XIV. observar rigorosamente as disposições legais pertinentes à segurança, higiene e medicina do 

trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor; 

 

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorrências onde serão registrados pela 

Fiscalização e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorrências notáveis  da obra; 

 

XVI. cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Fiscalização do CONTRATANTE no Livro 

de Ocorrências; 
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XVII. efetuar o pagamento dos salários de seus empregados, os quais não terão qualquer vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos   legais de qualquer 

natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciárias, parafiscais e fiscais; 

 

XVIII. corrigir incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, e dentro 

de prazo compatível, quaisquer falhas, imperfeições ou omissões na execução dos serviços ora 

contratados; 

 

XIX. responder pelos danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do(s) serviço(s), 

salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente, 

quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou 

ordem expressa e escrita do CONTRATANTE; 

 

XX. refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no  

Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vícios de construção, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

 

XXI. responder pelos danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por ação ou 

omissão na execução do(s) serviço(s) objeto deste contrato, salvo na ocorrência  de caso fortuito, 

ou força maior, apurados na forma da legislação vigente; 

 

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, 

quando em serviço, assim como pelos danos ou prejuízos que os mesmos venham a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigência do presente contrato, obrigando-se a reparar os 

danos e ressarcir os prejuízos; 

 

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

relevante ou acidente que se verifique no local da obra; 

 

XXIV. fornecer, mediante solicitação escrita, todos os esclarecimentos ou informações julgadas 

relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local da obra; 

 

XXV. paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, 

inclusive de terceiros; 

 

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro apresentado 

por ela, CONTRATADA, em sua proposta de preços, sujeitando-se às sanções estabelecidas na 

cláusula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por ocorrência de 

fato superveniente, imprevisível ou por solicitação da   Fiscalização do CONTRATANTE, 

devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em Livro de Ocorrências ou 

Diário de Obra, atestado pela Fiscalização do CONTRATANTE, ficando desde já obrigada a 

CONTRATADA a apresentar novo cronograma físico-financeiro quando da ocorrência de mudança 

de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulação dos referidos ajustes; 

 

XXVII. fornecer via da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao objeto do 

presente contrato; 

 

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que venham a incidir sobre a 

execução das obras ou serviços; 

 

XIX. responsabilizar-se pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má execução do 

serviço, sem ônus para o CONTRATANTE; 

 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

XXX. responsabilizar-se por danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 

responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes, instalações, pavimentos, 

passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, deverá o 

mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, de modo 

a restaurar a sua forma e condições originais; 

 

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverão atender ao 

exigido nas Especificações Técnicas, no conteúdo da planilha de Orçamento, nos Projetos e 

Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Serviço da FISCALIZAÇÃO, e, nos 

casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e dos fabricantes dos materiais; 

 

XXXII. prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento 

conveniente aos trabalhos. Para isso, a administração da obra será exercida por Engenheiro 

responsável, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessários à 

completa compreensão dos projetos, para perfeita execução da obra; 

 

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificação para 

alteração do projeto ou para substituição de materiais especificados por similares, apresentada pela 

CONTRATADA, em 03 (três) vias, contendo: 

• Parecer da FISCALIZAÇÃO 

• Composição de custos com as quantidades e valores modificados 

• Justificativa técnica e comercial com as razões da alteração 

 

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo 

trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, para qualquer serviço executado ou 

material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto ou não atenda às Especificações e às 

Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificações 

Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes; 

 

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficará reservado ao 

CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais que 

melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o 

CONTRATANTE, bem como, não será concedido prazo adicional para conclusão da obra e serviços; 

 

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilância dos materiais e equipamentos será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra; 

 

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos subsiste 

na forma da lei; 

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de serviços e materiais 

indispensáveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalações, mesmo quando não 

expressamente indicados nas Especificações das mesmas; 

 

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execução da obra nos termos do Código Civil 

Brasileiro, sendo que a presença da FISCALIZAÇÃO, não diminui ou exclui essas responsabilidades; 

 

XL. tomar providências junto às empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para 

ligações definitivas; 

 

XLI. manter na obra cópia de todas as plantas necessárias à compreensão dos Projetos, incluindo os 

detalhes, e afixá-las em local visível; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente contrato; 
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II. comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

 

III. prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto do 

presente contrato; 

 

IV. elaborar os boletins de medição mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

 

V. liberar o local para início dos serviços; 

 

VI. indicar a Equipe de Fiscalização responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 

do objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 

 

Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a- pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 

referido serviço, por dia decorrido. 

 

b- pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

 

c - pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido; 

 

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 

cento) do valor do serviço rejeitado; 

 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

Parágrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará 

sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV: 

 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada 

se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 

rejeição, devidamente notificada;  

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital. 

 

Parágrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 

couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
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Parágrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 

danos cabíveis. 

 

Parágrafo Quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 

importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do 

Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

 

Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o 

descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações, bem como, a ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 desde que cabíveis 

à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao 

CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condições 

previstas no artigo 79. 

Parágrafo Único- Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo 

do art. 79, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da execução 

deste contrato, cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de: 

 

a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

Parágrafo Primeiro O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

  

Parágrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se 

inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) 

do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota de Empenho. 

 

Parágrafo Primeiro – Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia 

adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 

8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro 

do citado artigo. 
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Parágrafo Segundo – Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia 

previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro – A garantia será devolvida em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 

definitivo do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FISCALIZAÇÃO 

 

A execução do objeto será fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta Prefeitura, 

denominada de FISCALIZAÇÃO, embora a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução da obra objeto deste Contrato, a fiscalização e o acompanhamento do desenvolvimento 

das obras civis e das montagens serão exercidos por uma comissão designada pela contratante, 

presidida pelo gerente do contrato, constituída por técnicos integrantes do quadro de servidores da 

Prefeitura. 

 

Parágrafo Primeiro - A FISCALIZAÇÃO anotará em livro próprio os acontecimentos considerados 

relevantes, bem como, as providências tomadas para sanar as falhas identificadas. 

Parágrafo Segundo - À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas não forem atendidas 

quaisquer reclamações sobre a execução da obra. 

Parágrafo Terceiro - Cabe à FISCALIZAÇÃO conferir e aprovar as faturas referentes aos serviços 

executados. 

 

Parágrafo Quarto – A FISCALIZAÇÃO poderá sustar quaisquer serviços em execução, e,  

consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente não estejam sendo 

executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurança pública ou bens do 

CONTRATANTE, ou ainda por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções do 

CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA todos os ônus da paralisação. Tratando-se de serviço 

executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAÇÃO poderá determinar à 

CONTRATADA a substituição da mesma. 

 

Parágrafo Quinto - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas 

com a execução da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos à CONTRATADA ou vice-

versa, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios desde que 

encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorrências da Obra. 

 

Parágrafo Sexto - Competirá, ainda, à FISCALIZAÇÃO, decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer 

da obra, efetuar anotações em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a verificação do 

Diário de Obra ou Livro de Ocorrência, no qual constará sua rubrica na cópia que permanecerá na 

obra. 

 

Parágrafo Sétimo - As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas Especificações 

e nas Normas a obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar a FISCALIZAÇÃO em caso de dúvidas 

quanto à interpretação dos Projetos, devendo ser mantido um estreito entendimento entre as 

equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAÇÃO amplos poderes para atuar no sentido do fiel 

cumprimento do contrato. 

 

Parágrafo Oitavo – Aplicam-se todas as disposições estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI, VII 

e IV do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO 

 

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente 

Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos jurídicos: 

 

I - Edital com seus anexos da Tomada de Preço nº 001/2022 - Processo Licitatório nº  013/2022; 
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II - Proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro - Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, 

convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois 

de visada pelo destinatário. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 

pronunciamento da FISCALIZAÇÃO. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de 

quantitativos e despesas serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do 

contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. Os preços 

unitários não contratualmente previstos serão fixados mediante acordo entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA. 

 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que entender 

necessário, um novo cronograma físico-financeiro da obra. 

 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no seu todo, as obras e os serviços 

contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte  até limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua 

integral, única e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou serviços, junto ao CONTRATANTE, 

além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança estabelecidas neste documento. 

 

Parágrafo Quinto - A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, somente 

após a aprovação do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão 

ser iniciados. 

 

Parágrafo Sexto - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente 

poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica 

compatível com o serviço que pretenda executar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO COMPETENTE 

 

É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de 

Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Parágrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e 

contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais 

se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 

contratantes. 

 

\Limoeiro,_________. 

  

CONTRATANTE 

_____________________________________ 

[ inserir razão social da empresa ] 

[ inserir representante legal da empresa ] 

CONTRATADA 

TESTAMUNHAS: 1 _______________________________  

2 _____________________________ 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº   003/2022 – PROCESSO LICITATORIO Nº  029/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA 

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITÉRIA DE FREITAS E JOSÉ TEODORO DA SILVA, 

SITUADAS NESTE MUNICÍPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

SERÃO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA N° 

202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO   N° 09032022. 

 

  

Declaramos para os devidos fins que nós, responsáveis técnicos da empresa 

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________ , temos conhecimento do local onde serão executados os 

serviços relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as 

condições e informações  constantes do edital, necessárias à execução do contrato em questão. 

 

 

 

Limoeiro / PE,_______ de ______________ de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 

Responsável técnico da empresa (nome, cargo, assinatura) 
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ANEXO V 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº   003/2022 – PROCESSO LICITATORIO Nº  029/2022 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA 

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITÉRIA DE FREITAS E JOSÉ TEODORO DA SILVA, 

SITUADAS NESTE MUNICÍPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

SERÃO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA N° 

202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO   N° 09032022 

 

 

 

Para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, a (empresa 

__________________________________________________, CNPJ nº ______________, sediada 

na ________________________________________ declaramos, sob as penas da lei, que ate a 

presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente certame. 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  029/2022 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 8.666, (modelo) 

 

Empresa _______________________________________, CNPJ_______________ para fins de 

participação no Processo Licitatório nº 013/2022, Tomada de Preços nº  001/2022, por intermédio 

de seu representante legal Sr (a)____________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ______________________ e do CPF nº __________________ - DECLARA, para 

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho de 1993, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de dezesseis 

anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  029/2022 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (Modelo) 

 

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, CNPJ Nº _______________ , 

(ENDEREÇO COMPLETO)______________________________, declara, sob as penas da lei, para 

fins do disposto no art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que: 

 

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da 

Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006: 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrência posteriores.  

 

Local e Data 

 

______________________________________________ 

Assinatura nome e número de identidade do declarante 

 

 

 


