
I    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação Cronograma Base para Licitação Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela 9

out/00

Parcela 10

nov/00

Parcela 11

dez/00

Parcela 12

jan/01

Parcela 13

fev/01

Parcela 14

mar/01

Parcela 15

abr/01

Parcela 16

mai/01

Parcela 17

jun/01

Parcela 18

jul/01

Parcela (%) 5,74% 5,03% 3,28% 0,89% 3,52% 3,02% 3,63% 6,04% 8,18% 5,02% 3,07% 7,55% 8,90% 7,30% 5,69% 5,68% 6,34% 11,10%

Parcela (R$) 594.257,39 521.635,67 340.264,77 91.832,48 365.097,63 312.951,85 376.182,74 625.958,29 847.806,49 520.326,72 318.208,67 782.486,22 922.535,68 756.339,62 589.484,45 588.368,95 656.931,28 1.150.589,17

Acumulado (%) 5,74% 10,77% 14,05% 14,94% 18,46% 21,48% 25,11% 31,16% 39,34% 44,36% 47,43% 54,98% 63,89% 71,19% 76,88% 82,56% 88,90% 100,00%

Acumulado (R$) 594.257,39 1.115.893,06 1.456.157,83 1.547.990,31 1.913.087,94 2.226.039,79 2.602.222,53 3.228.180,82 4.075.987,31 4.596.314,03 4.914.522,70 5.697.008,92 6.619.544,60 7.375.884,22 7.965.368,67 8.553.737,62 9.210.668,90 10.361.258,07

Parcela (%) 5,74% 5,03% 3,28% 0,89% 3,52% 3,02% 3,63% 6,04% 8,18% 5,02% 3,07% 7,55% 8,90% 7,30% 5,69% 5,68% 6,34% 11,10%

Acumulado (%) 5,74% 10,77% 14,05% 14,94% 18,46% 21,48% 25,11% 31,16% 39,34% 44,36% 47,43% 54,98% 63,89% 71,19% 76,88% 82,56% 88,90% 100,00%

Acumulado (R$) 594.257,39 1.115.893,06 1.456.157,83 1.547.990,31 1.913.087,94 2.226.039,79 2.602.222,53 3.228.180,82 4.075.987,31 4.596.314,03 4.914.522,70 5.697.008,92 6.619.544,60 7.375.884,22 7.965.368,67 8.553.737,62 9.210.668,90 10.361.258,07

Parcela (%) 5,74% 5,03% 3,28% 0,90% 3,52% 3,02% 3,63% 6,04% 8,18% 5,02% 3,07% 7,55% 8,90% 7,30% 5,70% 5,68% 6,34% 11,10%

Acumulado (%) 5,74% 10,77% 14,05% 14,95% 18,47% 21,49% 25,12% 31,16% 39,34% 44,36% 47,43% 54,98% 63,88% 71,18% 76,88% 82,56% 88,90% 100,00%

Acumulado (R$) 24.682,10 46.311,20 60.415,26 64.285,27 79.421,34 92.407,39 108.016,46 133.988,57 169.162,72 190.748,81 203.949,86 236.415,00 274.685,16 306.075,30 330.585,40 355.009,50 382.271,62 430.001,82

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72 69.568,72

Parcela (%) 39,18% 39,18% 21,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 39,18% 78,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 500.006,57 1.000.013,14 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08 1.276.178,08

Parcela (%) 0,00% 0,00% 26,60% 46,80% 26,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 26,60% 73,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 49.995,77 137.958,24 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01 187.954,01

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,23% 31,23% 37,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,23% 62,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 299.965,79 599.931,59 960.505,26 960.505,26 960.505,26 960.505,26 960.505,26 960.505,26 960.505,26 960.505,26 960.505,26 960.505,26 960.505,26 960.505,26

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,21% 37,21% 25,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,21% 74,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.006,63 200.013,26 268.762,78 268.762,78 268.762,78 268.762,78 268.762,78 268.762,78 268.762,78 268.762,78 268.762,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,49% 28,49% 43,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,49% 56,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.016,34 200.032,69 351.057,72 351.057,72 351.057,72 351.057,72 351.057,72 351.057,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,61% 17,61% 17,61% 17,61% 29,56%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,61% 35,22% 52,83% 70,44% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.968,63 999.937,26 1.499.905,89 1.999.874,52 2.839.117,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,82% 49,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.992,54 393.531,17 393.531,17 393.531,17 393.531,17 393.531,17 393.531,17 393.531,17 393.531,17 393.531,17 393.531,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,53% 47,53% 0,00% 0,00% 0,00% 4,94% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,53% 95,06% 95,06% 95,06% 95,06% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.021,21 500.042,43 500.042,43 500.042,43 500.042,43 526.028,22 526.028,22

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64% 8,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.008,56 119.116,24 119.116,24 119.116,24 119.116,24 119.116,24 119.116,24 119.116,24 119.116,24 119.116,24 219.124,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 0,00% 0,00% 16,48% 17,64%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 32,94% 32,94% 32,94% 32,94% 32,94% 65,88% 65,88% 65,88% 82,36% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.978,45 199.978,45 199.978,45 199.978,45 199.978,45 199.978,45 399.956,91 399.956,91 399.956,91 500.006,84 607.099,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,81% 47,81% 4,39% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,81% 95,62% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.003,32 80.006,63 83.671,44 83.671,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,13% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,87% 86,87% 86,87% 86,87% 86,87% 86,87% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.002,80 100.002,80 100.002,80 100.002,80 100.002,80 100.002,80 115.117,76 115.117,76 115.117,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,67% 14,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,22% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,67% 98,78% 98,78% 98,78% 98,78% 98,78% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,66 35.000,18 35.000,18 35.000,18 35.000,18 35.000,18 35.432,46 35.432,46 35.432,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,79% 42,79% 14,42% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,79% 85,58% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.002,39 50.004,79 58.430,46 58.430,46 58.430,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,55% 15,93% 10,62% 21,24% 25,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,55% 42,48% 53,10% 74,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.979,40 799.967,05 999.958,81 1.399.942,33 1.883.161,60 1.883.161,60 1.883.161,60 1.883.161,60 1.883.161,60 1.883.161,60

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.034,82

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.480,10

Local

Data

06 de novembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 10.361.258,07

1.

1.1. (ADMINISTRAÇÃO DE OBRA:) 430.001,82

1.2.

(Reforma e Construção de Infraestrutura 

do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no 

Município de Limoeiro/PE.)

10.361.258,07

CANTEIRO 69.568,72

1.3. trabalhos em terra e contenção 1.276.178,08

1.4.
FUNDAÇÕES (SAPATAS E PILARES 

ENTERRADOS)
187.954,01

1.5. ESTRUTURA 960.505,26

1.6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 268.762,78

1.7. REVESTIMENTOS 351.057,72

1.8. PISOS E PAVIMENTAÇÃO 2.839.117,72

1.9. COBERTA / FORRO 393.531,17

1.10. ESQUADRIAS 526.028,22

1.11. PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 219.124,80

1.12. INSTALAÇÕES ELETRICAS 607.099,13

1.13. LOUÇAS E METAIS 83.671,44

1.14. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 115.117,76

1.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANIARIAS 35.432,46

1.16. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 58.430,46

1.17. DRENAGEM 1.883.161,60

1.18. SINALIZAÇÃO 8.034,82

1.19. SPDA 48.480,10

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,50%

MINISTERIO DO TURISMO

PROGRAMA

APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

Reforma e Construção de Infraestrutura do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Município de 

Revitalização do Mirante Cristo Redentor

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Reforma e Construção de Infraestrutura do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Município de Limoeiro/PE.

LIMOEIRO/PE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1078396-72

PROPONENTE / TOMADOR

LIMOEIRO/PE LIMOEIRO/PE

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Recife / PE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,50%

MINISTERIO DO TURISMO

PROGRAMA

APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

Reforma e Construção de Infraestrutura do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Município de 

Revitalização do Mirante Cristo Redentor

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Reforma e Construção de Infraestrutura do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Município de Limoeiro/PE.

LIMOEIRO/PE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1078396-72

PROPONENTE / TOMADOR

LIMOEIRO/PE LIMOEIRO/PE

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Recife / PE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

José Jandoval Bezerra da Silva

Engenheiro Civil

PE20231037646

1803500239PE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

José Jandoval Bezerra da Silva

Engenheiro Civil

PE20231037646

1803500239PE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,50%

MINISTERIO DO TURISMO

PROGRAMA

APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

Reforma e Construção de Infraestrutura do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Município de 

Revitalização do Mirante Cristo Redentor

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Reforma e Construção de Infraestrutura do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Município de Limoeiro/PE.

LIMOEIRO/PE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1078396-72

PROPONENTE / TOMADOR

LIMOEIRO/PE LIMOEIRO/PE

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Recife / PE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

José Jandoval Bezerra da Silva

Engenheiro Civil

PE20231037646

1803500239PE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,50%

MINISTERIO DO TURISMO

PROGRAMA

APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

Reforma e Construção de Infraestrutura do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Município de 

Revitalização do Mirante Cristo Redentor

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Reforma e Construção de Infraestrutura do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Município de Limoeiro/PE.

LIMOEIRO/PE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1078396-72

PROPONENTE / TOMADOR

LIMOEIRO/PE LIMOEIRO/PE

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Recife / PE

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro
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